

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DE PROJETOS E SERVIÇOS PARA AS OBRAS DE CONTROLE DE CHEIAS

IT	PROJETO	TIPO	VALOR SOLICITADO	VALOR REALIZADO	TIPO CONTRATAÇÃO	BASE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO
1	Pré Projetos e orçamentos das Bacias de Detenção e Parques do Entorno	Civil	146.000,00	128.700,00	Convite	Orçamentos 3 empresas	Empresa vencedora: RDR Consultores Associados. Projetos em desenvolvimento - Valor R\$ 128.700,00 - Faturamento previsto para 15/10/2014
2	Contratação de Consultoria para montagem de Editais RDC e Especificações	Consultoria	125.000,00		Convite	Estimativa com Equipe	Ainda não contratado. Ministério das Cidades aditou prazo para os projetos e contratos com RDC Integrada para 31/12/2015 . Porém, já concluímos projetos executivos da 1ª etapa, com outras fontes de recursos.
3	Sondagens para as bacias, parques e Afluentes Rio Ressaca (Aeroporto)	Serviços de engenharia	34.956,00	36.077,58	Convite	Orçamentos 3 empresas	Empresa vencedora: DATAGEO Ltda. Serviços concluídos. Aditou-se mais 6 furos. Valor - R\$ 36.077,58 - Já faturado
4	Projeto Elétrico para Parque Rio Mascate E Sistemas Polderes.	Consultoria	50.760,00		Convite	Orçamentos 1 empresa	Ainda não contratado. Prefeitura Municipal solicitou alteração dos locais de implantação para evitar desapropriações. Só após definição dos locais poderemos contratar projeto de iluminação do parque - Prazo para apresentação na CEF prorrogado pelo Ministério das Cidades
	TOTAL		356.716,00	164.777,58			

